



CRONOGRAMA ELEITORAL – CBTP

Mandato: 01/01/2026 a 31/12/2029

Data da Assembleia Geral Eleitoral: 28/11/2025 (sexta-feira)

Local: Clube de Tiro Rio Verde – Rio Verde/GO (FTGO)

Nº	ETAPA	DESCRIÇÃO	PRAZO	DATA
1	Divulgação da data da eleição	Publicação no site oficial da CBTP	Até julho do ano da eleição	30/07/2025 (quarta-feira)
2	Publicação do edital (1ª publicação)	Em jornal de grande circulação da sede da CBTP	Mínimo 10 dias antes da eleição	28/10/2025 (terça-feira)
3	2ª e 3ª publicações do edital	Reforço formal da convocação	Intervalo de até 3 dias entre si	31/10/2025 (sexta-feira) e 03/11/2025 (segunda-feira)
4	Início do registro das chapas	Protocolo na Secretaria da CBTP	A partir da 1ª publicação	06/11/2025 (quinta-feira)
5	Encerramento do registro das chapas	Último dia para formalizar candidaturas	Até 10 dias antes da eleição	18/11/2025 (terça-feira)
6	Instalação do Comitê Eleitoral	Nomeação e início dos trabalhos	Após encerramento do prazo de registro	19/11/2025 (quarta-feira)

CBTP.ORG.BR - CR Nº 880/4ªRM

31 3347-4538 | 31 3347-4595 | 31 99861-6189 (Vivo)

secretaria@cbtp.org.br

Rua Castigliano, 57, Sala 202 - Padre Eustáquio - CEP 30720-310

Belo Horizonte - MG | Brasil

@cbtptiopratico /tiopratico tiro prático brasil /cbtptiopratico



7	Emissão dos pareceres sobre as chapas	Verificação de elegibilidade e documentação	Até 2 dias após recebimento	21/11/2025 (sexta-feira)
8	Publicação dos pareceres	No site da CBTP	Após conclusão da análise	24/11/2025 (segunda-feira)
9	Regularização documental	Para sanar vícios ou substituir nomes inelegíveis	1 dia útil após notificação	25/11/2025 (terça-feira)
10	Impugnações às candidaturas	Apresentação formal ao Comitê Eleitoral	Até 1 dia antes da eleição	27/11/2025 (quinta-feira)
11	Substituições por morte ou inelegibilidade	Alterações nas chapas	Até o dia da eleição	28/11/2025 (sexta-feira)
12	Reunião final do Comitê Eleitoral	Análise conclusiva e relatório final	2h antes da eleição	28/11/2025 (sexta-feira), às 15h
13	Encerramento da campanha eleitoral	Proibição de propaganda e manifestações	48h antes da eleição	26/11/2025 (quarta-feira)
14	Realização da Assembleia Geral Eleitoral	Votação, apuração e proclamação dos eleitos	Conforme edital	28/11/2025 (sexta-feira)
15	Posse da nova diretoria	Início do mandato da chapa eleita	01 de janeiro do ano subsequente	01/01/2026 (quinta-feira)
16	Prestação de contas da gestão anterior	Em AGO no 1º quadrimestre	Até 30/04/2026	Até 4 meses após a posse